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Gestion de projet

Composante Volume horaire Période de I'année
Institut d'Administration 12h Semestre 3
des Entreprises (IAE)

En bref

Langue(s) d'enseignement: Frangais
Méthodes d'enseignement: En présence

Organisation de I'enseignement: Formation initiale, Formation continue, Contrat d'apprentissage, Contrat de
professionnalisation

Ouvert aux étudiants en échange: Oui

Présentation

Description

Aprés une bréve introduction sur mon métier et mon expérience professionnelle, le cours abordera les themes et questions
suivantes :

» Qu'est-ce qu’un projet ?

* Quelle structure projet mettre en place pour s’assurer de la réussite d'un projet ?

* Quelles sont les grandes étapes de la réalisation d’un projet ?

« Comment spécifier un projet ?

* Quelles sont les patrticularités d’un projet en termes de S| ?

» Comment décomposer un projet, base de la construction de la planification de celui-ci ?

* Quels sont les écueils a éviter en termes de gestion de projet ? (gestion budgétaire, gestion RH...)

» Concrétement, comment mettre en place un Sl dans une organisation ?

1/3 Informations non contractuelles.
Derniere mise a jour le 22 juin 2021



Université
dePoitiers

Heures d'enseignement

Gestion de projet - TD TD

Gestion de projet - CM CM

Programme détaillé

Premiére Partie : Définir et spécifier un projet

1.1 Définir un projet

1.1.1 La notion de projet

1.1.2 Un projet repose sur une structure
1.1.3 Les étapes de la conduite d’un projet
1.2 Spécifier un projet

1.2.1 L'analyse fonctionnelle

1.2.2 La rédaction du cahier des charges
1.2.3 La gestion des appels d'offres

Etude de cas d'analyse fonctionnelle
Deuxieme Partie : Planifier et gérer un projet
2.1 Planifier un projet

2.1.1 Pourquoi planifier ?

2.1.2 La décomposition cartésienne des projets
2.1.3 Le graphe PERT

2.1.4 Le diagramme de Gantt

2.2 Gérer un projet

2.2.1 Monter le budget prévisionnel
2.2.2 Suivre le budget prévisionnel
2.2.3 Suivre les ressources

2.2.4 Auditer les résultats

Etude de cas — graphe Gantt sur MS Project

Troisieme Partie : Mise en place d'un S| dans une organisation
3.1 Concepts

3.1.1 Qu’est-ce qu'une organisation ?

3.1.2 Qu’est-ce qu'un SI ?

3.2 La conduite de projets Sl

3.2.1 Orientation client (MOA)

3.2.2 Orientation fournisseur (MOE)

Bibliographie
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Management des Systémes d’'Information, P. et M. Gillet, Editions Dunod 2016 - 4éme édition
- La théorie du systéme général, Jean-Louis Le Moigne
- Organisation Mondiale de la Normalisation (pour la définition de projet)

Infos pratiques
Lieu(x)
# Poitiers-Centre Ville

En savoir plus

# https://iae.univ-poitiers.fr/
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