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# Méthodes d'enseignement: En présence
# Organisation de I'enseignement: Formation initiale

# Quvert aux étudiants en échange: Non

Présentation

Description
Le cours concerne la présentation des processus de management de projet dans le cadre du développement d’'un nouvel

emballage. Le modéle de conduite de projet présenté sera un modele mixte prédictif et Agile prenant en compte les évolutions
successives des besoins des consommateurs.

Objectifs

Les objectifs du cours sont de permettre a un étudiant de planifier tous les processus d’un projet packaging (Processus relatifs au
contenu, aux délais, aux ressources, au personnel, aux codts, a la communication, aux achats, aux risques et a la qualité.

A la fin du cours, I'étudiant sera capable de rédiger un plan directeur de projet packaging du brief & la mise sur le marché.

Heures d'enseignement
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Le projet étant la traduction opérationnelle des axes de développement stratégiques d'un organisme, I'étudiant doit avoir des
connaissances en stratégie et prise de décision (modéles et outils) de maniére a comprendre les enjeux qui justifient le
développement d'un projet packaging.

Il sera donc amené a réviser les cours de stratégie (concepts et outils).

Le cours est organisé en 7 chapitres décrivant tous les processus de management d’un projet packaging :
Chapitre 1 : Le développement de projet.

Chapitre 2 : Le lancement d’un projet packaging.

Chapitre 3 : Gestion de projet et management de projet.

Chapitres 4 : Les concepts de la gestion de projet.

Chapitres 5 : La définition d’un projet packaging (Analyse fonctionnel et cahier des charges fonctionnel).
Chapitre 6 : L'approche processus.

Chapitres 7 : Les 13 processus de management de projet identifiés selon I'lso 10 006 : 2018.

Les étudiants auront a remettre le plan directeur d’'un projet packaging avec la planification du projet packaging sous le logiciel
Ms Project.

Etre capable de définir un projet packaging pour en déterminer la valeur.
Planifier, mettre en ceuvre, maitriser et cléturer les processus d’un projet packaging.

Définir et mettre en ceuvre une structure organisationnelle s’adaptant aux besoins d’un projet packaging.

Aim, R., 2022. L'essentiel de la gestion de projet. 14iéme éd. Issy Les Moulineaux : Gualino

Aim, R., 2022. La gestion de projet. 7éme éd. Issy Les Moulineaux : Gualino (Groupe Lextenso Editions)
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FD 1SO 10006, 2017. Management de la qualité - Lignes directrices pour le management de la qualité dans les projets, La Plaine
Saint-Denis : AFNOR -

NF ISO 21 500, 2021. Lignes directrices sur le management de projet, La Plaine Saint-Denis : AFNOR —

Project Management Institute, 2021. Guide du référentiel des connaissances en gestion de projet

PMBoK Guide® Version 7. Philadelphie : Project Management Institute

Infos pratiques

En savoir plus

# https://iae.univ-poitiers.fr/
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